
 

 

Załącznik nr 1 

Zakres prac 
 

 
 

 

Informacje ogólne 
Projekt zostanie podzielony na etapy zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku nr 

2 - Harmonogram prac. Poniżej przedstawiamy zakres oraz produkty prac dla poszczególnych 

Etapów projektu. 

Etap I. Analiza przedwdrożeniowa 
Cele etapu 

● Pogłębienie wymagań funkcjonalnych 

● Określenie szczegółowych zasad integracji 

● Pogłębienie przypadków użycia 

 

Zakres prac 
● Przeprowadzenie dwóch warsztatów analitycznych 

● Stworzenie dokumentacji 

● Przygotowanie zdalnego środowiska testowego  

● Instalacja i konfiguracja PIM-a na środowisku testowym 

● Odwzorowanie struktury katalogu w PIM-ie na podstawie danych z Analizy Eksperckiej  

określonych w załączniku - “Struktura katalogu produktowego.xls” 

 

Produkty prac 
● Dokument analizy przedwykonawczej 

● Podręcznik administratora 

● Zainstalowany i wstępnie skonfigurowany PIM na środowisku testowym 

● Odwzorowa struktura katalogu w PIM-ie 
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Etap II. Development 
Cele etapu 

● Przygotowanie narzędzia PIM do wdrożenia w Organizacji 

● Przetestowanie i potwierdzenie gotowości Systemu do wdrożenia 

 

Założenia: 
● Kod niestandardowy - Zamówienie nie zakłada implementacji niestandardowego kodu 

źródłowego dotyczącego nowych funkcjonalności PIM, a jedynie kwestii konfiguracyjnych 

już istniejących funkcjonalności; Powyższe nie dotyczy przygotowania connectorów 

między PIM, ERP, Wordpress. 

● Wsparcie w imporcie danych - Wykonawca w trakcie etapu przygotuje dedykowane 

szablony dla Zamawiającego, według którego Zamawiający dostarczy przygotowane dane 

do importu do systemu PIM. 

 
Zakres prac 

● Zrealizowanie wymagań funkcjonalnych określonych w załączniku - “Wymagania 

funkcjonalne PIM.xls” 

● Zrealizowanie wymagań niefunkcjonalnych określonych w załączniku - “Wymagania 

niefunkcjonalne PIM.xls” 

● Przeprowadzenie migracji danych produktowych 

● Stworzenie interfejsów integracyjnych zgodnie funkcjami OOTB PIM-a. 

● Testy wewnętrzne Wykonawcy 

● Przygotowanie connectorów między PIM, ERP, Wordpress i realizacja logiki ustalonej w 
trakcie Analizy Przedwykonawczej 

● Przygotowanie środowiska produkcyjnego 

● Aktualizacja podręcznika administratora 

● Skonfigurowanie ról i uprawnień użytkowników 

 
Produkty prac 

● Działający system PIM w środowisku testowym 

● Przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników 

Etap III. Wdrożenie 
Cele etapu 
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● Wdrożenie systemu PIM w sposób umożliwiający użytkownikom końcowym korzystanie z 

jego pełnej funkcjonalności. 

● Odbiór produktu 

 

Zakres prac 
● Uruchomienie produkcyjne Systemu 
● Przepięcie interfejsów integracyjnych z testowych na produkcyjne 

● Przeprowadzenie smoke testów Systemu 

● Przygotowanie i wdrożenie procedury backupu danych 

 

 

Produkty prac 
● Działający system PIM w środowisku produkcyjnym 

 

Etap IV. Wsparcie powdrożeniowe 
Cele etapu 

● Zapewnienie stabilności systemu 

● Wsparcie użytkowników końcowych 

 

Założenia: 
● Długość trwania etapu: 2 tygodnie od momentu wdrożenia Systemu na środowisko 

produkcyjne 

 

Zakres prac 
● Regularne spotkania z Zamawiającym w celu omówienia działania systemu i planów na 

przyszłość. 

● Odpowiadanie na pytania i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników. 

● Monitorowanie wydajności i funkcjonowania systemu. 

● Szybkie identyfikowanie i eliminowanie potencjalnych błędów lub problemów 

technicznych. 

● Wdrażanie poprawek i aktualizacji, gdy jest to konieczne. 

 

Produkty prac 

● Poprawki i aktualizacje, gdy jest to konieczne. 
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